

Planlegging

Ansatte	09.mai	10.mai	11.mai	14.mai	15.mai
Front-end utvikler	Gantt-Chart, Layout		Research og Prøving		Veiledning

Utvikling

16.mai	17.mai	18.mai	21.mai	22.mai
HTML, CSS & Javascript				Veiledning

Utvikling

23.mai	24.mai	25.mai	28.mai	29.mai
HTML, CSS & Javascript				Veiledning

Innlevering

30.mai	31.mai	04.juni	05.juni	06.juni
HTML, CSS, JS, Testing			Veiledning	Presentasjon